
€' ·­ . - - .,= Service public federal 
Mobilite et Transports 

• 
POUR BRUXELLES 

;2,201 ?9-61/,; :J-90 
RECOMMANDEE et FAX 071 /30.14.91 

LIXON SA 
Mr. DANTHINE 
Mr. LEGROS 
Rue des Chanfiers 60 
6030 CHARLEROI 

Direction generale Mobil/le et Securlle rout/ere 
Direction Infrastructure de Transport 

Rue du Gouvernemenl Provisoire n° 9-15 
/000 Bruxelles 

Votre contact 
Aurelie AUTENNE 

Tel. : 02/739.06.53 - Fax : 02/739.06.77 
e-mail: aurelie.autenne@mobilit.fgov.be 

Numero d'entreprise 0 308 357 852 
' 

Votre courrier du : Vos references : ( ) . Bruxelles. Annexes • s· ~ 
Nos referenc8~ j17677/120763 28 j I, Ulll!J 2(JHl MVAND/6.1 · · "I 1'1/111 IU 

Initiative: Accord de Cooperation du 15.09.1993 et ses Avenants n° l a 9, entre l'Etat Federal et la 
Region de Bruxelles-Capitale. 
6.18. l. l .-Interventions dons le cadre de !'augmentation de la copocite d'accueil des 
visiteurs et de l'orneliorotion de la performance enerqetique du bctirnent Blomme qui abrite 
actuellement le centre d'art Wiels - Avenue van Volxem 354 a 1190 Forest 

Objet : Proces-verbal de reception provisoire 

Messieurs, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le proces-verbol de reception provisoire. 

Je vous en souhaite bonne reception et vous prie d'oqreer. Messieurs, !'expression de ma 
consideration distinquee. 

Le Directeur a.i. 

( 

--, 

----- ---- --- ----- -- -- --- ~~---=== -- --- _-_- -_-_- - -- --=--~- ·-=-------=----- - - --- -- --- ----- 





•€' Service public federal 
• .._, Mobilite et Transports 
I Direction Infrastructure de Transport 

· beliris 
POUR BRUXELLES 

Rue du Gouvernement Provisoire 9/15 - 1000 Bruxelles 
Tel: 02/739.06.00 - Fax: 02/739.06.46 

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL ET LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

6.18.1.1 - INTERVENTIONS DANS LE .CADRE DE L'AUGMENTATION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL 
DES VISITEURS 

ET DE L'AMELIORA'flON DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 
DU BATIMENT BLOMME QUI ABRlfE ACTUELLEMENT LE CENTRE D'ART WIELS 

Entrepreneur: LIXON 'SA 

Proces-verbol de' reception provisoire 

I. Donnees generales 

Delai initial Delai prolonqe par AVENANT n°1 

Notification 25/03/2015 I 
travaux 
Debut 21/05/2015 travaux I 

31/08/2015: 18/12/2015: 
- Niv. -3 : Tous les travaux dons les - Tousles travaux dons les bureaux 

ateliers techniques administratifs au +O ; 

- Nlv. + 1, +2, +3 & +5: Tousles travaux 
dons les salles d'expositions 5/02/2015: 

Delai de - Niv. 0: Tousles travaux dons les - Les travaux dons la salle des brassages 

rigueur l bureaux (O.A 1) (porte de secours et porte d'entree) : ils 

- Niv. 0: Teas les travaux dons la salle devront etre organises en accord avec le 

de brassage qui occasionneralent son Centre Wiels pour ce qui concerne les 

inexploitation (ex: adaptation vitrage plages horaires. 

porte c'entree), 

13/01/2016 - 01/02/2016: 
- les travaux dons la cage d'escaller 

15/09/2015: 
principale necessltont un echafaudage 
(isolation par l'lnterleur) 

- Niv. +5: Tousles travaux dons les 

Delai de locaux (5.C.5, 5.C.4, 5.C.3, 5.C.2 & 25/04/2016 - 06/05/2016: 
rigueur 2 5.C.1) - les travaux dons la cage d'escalier 

- Circulation verticale : Tousles travaux 
dons l'escalier principal 

principale ne necessltont pas 
d'echotcudoqe et n'ernpechonr pas 
l'evocuotton du public: peinture 

NB : Les travaux de ces delais ont ete 
supprimes par ordre modificatif n• 13 
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30/09/2015 : 18/12/2015 : 
- Niv. -3, -2: Taus les travaux dons le - Taus les travaux dons l'oudltolre : 

Deloi de sous-sol a !'exception des ateliers - Taus les travaux dons le sous-so! (hors 

rigueur 3 techniques. grilles d'ornenee d'air dons la cuisine et 
- Niv. -1 : Taus les travaux dons sepcroteur de graisse); 

l'auditoire et les espoces de 
circulation avolslnants. 

31/10/2015: 

Delai de - Niv. + l, +2, +3: Taus les travaux dons 

rigueur 4 les Ateliers (l .Al, l .A.2, l .A.3, 3.A l, 
2.A 1, 2.A.2, 2.A.3, 3.A.2, 3.A.3) 

05/02/2015 : (210 + 52 jours calendrier) avec 
le delai partiel suivant : 

18/12/2015: 
- Taus les travaux dons la solle Eeckman ; 
- La mise en fonction de toutes les 

installations de detection incendie, de 
Delai chauffage et de ventilation hormis la GTC 

dsxscutio 16/12/2015 (210 jours calendrier) et les installations dons le cabanon de 
n final toiture: 

- Toutes les installations electrlques sauf au 
niveau du cabanon de toiture et sauf le 
controls par un organisme agree ; 

- Toutes les Installations sanitaires; 
- Le nettoyage final du chantier; 
- L'evacuatlon de tous Jes dispositifs 
d'installation de chantler 

lnternperlss Pas d'application (lours calendrier) Pas d' application (jours calendrier) 

II. Procedure de reception 

- 05/02/2016 

Date de fin contractuelle des travaux: - Travaux en etot de reception a cette date 
oo/non (voir PV de refus de reception du 
05/02/2016) 

- Demande de l'entreprise 8/02/2016 

Nouvelle date de la demande de proceder a la (recornrncnde ref. 220206249331) 

reception: - Travaux en etat de reception a cette date 
oo/non (voir reponse Beliris du 19/02/2016 ref. 
IBE/6.18. l. l ./7677 /11955 l 08 

Date d'envoi de la convocation a la reception: 24/02/2016 

Date de la reception (et des visites) : 26/02/2016 

Ill. Presents lors de la visite 

l . Pouvoir adjudicateur 
repcesente par 
2. Adjudicataire, represents 
_l:)_Of 

3. Auteurs de projets/Bureaux 
d'etudos : 

4. Invites (nom, fonctlon, 
service): 

6, 18. l, l - INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L' AUGMENTATION DE LA CAPACITE D' ACCUEIL DES VISITEURS ET DE L' AMELIORATION DE 
LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT BLOMME QUI ABRITE ACTUELLEMENT LE CENTRE D'ART W/ELS 
Proces-verbol de reception provisoire 



5. Excuses: 

6. Absents: 

IV. Clauses sociales 

Nombre de lournees prevues au cahier special (j lournees de travail des charges : 
Nombre de lournees prestses et Justifiees dons le Ii joumees de travail cadre des clauses sociales 

Metier(s) reellement exercets) par les stagiaires : l er rnonoeuvre rnocon 

V. PV de constat 

Date de Suite (le cas echeant, No Objet Date envoi reception voir decision motivee) reponse 

1 Planning financier non remis & Planning 04/08/2015 25/08/2015 Documents transmis. 
non mis a Jour Closse sans suite. 

2 Declaration sur l'honneur des sous- 04/08/2015 27/08/2015 Documents transmis. 
traitants Manca et Ewaod Construct Closse sans suite. 

PV de constat non 
3 Echafaudage non conforme 31/08/2015 11/09/2015 contests. Suite utile 

dons decision rnotlvee. 

Delai de rigueur n°1 (31/08/2015) non 
Reponses/remarques de 

4 03/09/2015 21/09/2015 I' entreprise. Suite utile 
respects dons decision rnoftvse, 

Delai de rigueur n°2 (15/09/2015) non 
Reponses/remarques de 

5 respects 23/09/2015 09/10/2015 i'entreprise. Suite utile 
dons decision rnotlvee. 

Deiai de rigueur n°3 (30/09/2015) non 
Reponses/remarques de 

6 05/10/2015 19/10/2015 l'entreprise. Suite utile 
respects dons decision rnotlvee. 
Endommagement des armolres Toutes les dispositions 

7 electriques suite a detolllonce 12/10/2015 I utiles ont ete prises. 
etancheite en toiture Classe sans suite. 

Delai de rigueur n°4 (31 /l 0/2015) non 
Reponses/remarques de 

8 12/11/2015 26/11/2015 l'entreprise. Suite utile 
respects dons decision rnotlvee, 

9 Fissures enduits isolant 28/01/2016 I I 
Delai final 5 fevrier 2016 avenant n°l non Reponses/remarques de 

10 respects 12/02/2016 24/02/2016 l'entreprise. Suite utile 
dons decision rnotlvee. 

6.18,l.l - INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AUGMENTATION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DES VISITEURS ET DE L'AMELIORATION DE 
LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT BLOMME QUI ABRITE ACTUELLEMENT LE CENTRED' ART WIELS 
Proces-verbal de reception provisoire ffl~~ 



VI. Travaux sur les chassis des sanes d'exposition 

Les travaux sur les chassis des salles d'exposition ne sont actuellement plus visibles ni accessibles car le 
Centre Wiels a construit des cloisons de scenographies pour accueilllr des expositions devant les murs. 
Les travaux ont ete executes contorrnement au cahier des charges, ont ete controles en novembre 
2015 et ont fait l'objet des metres de reparation suivants opprouves et joints en annexe pour rnernolre : 

« WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition ler 150924 » (5 p); 
u WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition ler plan 150924 }> (3 p); 
u WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition 2eme 150911 » (5 p); 
<< WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition 2eme plan 15091 l n (3 p); 
« WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition 3eme 150916 » (5 p); 
« WIELS EXE releve reparations chassis salle exposition 3eme plan 150916 » (3 p). 

VII. Remarques generales formulees lors de la visite 

Voir remarques et rapports dont ii est fait mention ci-dessous. 

VIII. Declaration de reception provisoire avec remarques 

1. Declaration 

Je, sousslqnee. l'®-lilBZIYltffffll fonctionnalre dirigeant, declare rn'etre rendu sur le chantier en date 
du 26/02/2016 en presence de l'entrepreneur et des personnes susrnentlonnees. et avoir constcte : 

que les travaux sont termlnes, exception falte de quelques menus travaux (voir liste l ci-dessous), 
qui ne genenttoutefois pas l'utilisation normale de l'ouvrage, 
que les travaux ont ete realises suivant les prescriptions du cahier des charges n° 6.18. 1 . 1. , des 
plans y annexes et suivant les regles de l'art, excepts les elements suivants (voir Hste 2 ci-dessous), 
qui presentent des detcuts mlneurs, 
et que l'entreprlse a communique la preuve de la conclusion d'une assurance couvrant la 
responsabilite decennole des edlftcoteurs, comme deflnl au cahier special des charges. 

et j'ai des lors decide d'accorder la reception provisoire avec remarques en date d'aujourd'hui. 

Conformement aux dispositions contractuelles, l'entreprise dispose dun delai de 2 mois (60 lours 
calendrier) pour realiser les menus travaux et lever les remarques. Les travaux devront etre terrnines et 
les remarques devront etre levees pour le 26/04/2016. Chaque nouvelle intervention devra donner lieu 
au nettoyage de la zone concemee par les travaux. 

Ii appartient a l'entreprise d'avertir le pouvoir adjudicateur, par lettre recorrrnondee a la poste, de la 
mise en etot des remarques forrnulees lors de la presents vlslte. 

IX. Lista des menus travaux non ccheves et non conformes 

Liste 1 : Liste des travaux non acheves 
Etonchelte, bardage exterleur et finitions du cabanon de toiture ; 
Finition du plafond au +3 dons les sanltaires au-dessus des urinoirs ; 
Pelnture dons salle Eeckman, sos ascenseur +4, salle expo +5, bureaux murs E et N autour de la 
porte; 
Finitions ebrasement portes de secours de la salle des brassages; 
Reparation des infiltrations (fa9ade avant balcon +2) ; 
Exutoire de furnee (vitrage et mise en fonction) ; 
Ligne de vie extension non plocee ; 
Bardage tremie ascenseur non place; 
Manque barillets sur les portes ; 
Manque Decoupe meuble lnox cuisine pour occes au degraisseur ; 
Mise a terre des escaliers exterleurs ; 
Ajout de pictogrammes; 
Posslbilite detelndre l'eclolroqe du cabanon de toiture et assurer un reglage de la sensiblllte : 
Peinture mur escalier principal entre +4 et +5 ; 
Deplacement robinet du local degraisseur vers le poller de la cuisine a cote de la porte + 
enlevernent du robinet dons l'espace de stockage; 
Finitions interieure pourtour de vitrage cabanon RAL 7035; 
remise aux normes paratonnerre - protection contre la foudre 
nettoyage du chantier a l'occasion de chaque nouvelle intervention; 

6.18. Ll - INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AUGMENTATION DE LA CAPACITE D' ACCUEIL DES VISITEURS ET DE L'AMELIORATION DE 
LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT BLOMME QUI ABRITE ACTUELLEMENT LE CENTRE D'ART WIELS 
Proces-verbcl de reception provisoire 



Liste 2 des travaux presentant des defauts 

2.0, Remarques generales 

- les murs adjacents aux murs peints ou enduits doivent etre nettoves: 
- les fissures dans les enduits isolants doivent etre repcrees: 
- les bulles dons les enduits isolants doivent etre poncees et repeintes; 
- les garde-corps doivent etre corrlqes du point de vue de la securlte (ecorternent maximal de l l cm); 
- les vitres de la salle des brassages dolvent etre nettovees (traces de mastic); 
- les mastics des chassis de la salle des brassages doivent etre plus reguliers ; 
- mettre le circuit de la pompe au -3 sur circuit independent; 
- coin inferieur droit grand chassis cabanon cote voie ferree: ecoulement d'eau sur le crepl : 
- paratonnerre coin inferieur droit grand chassis cabanon cote voie ferree en contact avec chassis 
- (extension) angle du dscolsse du plafond au-dessus du chassis cote Pont de Luttre, a poncer et 

repeindre; 
- (extension) bas du plafonnage aux angles des chassis a finir proprement 

2.1. Remarques Architecture : Voir rapports suivants en annexe: 

« FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 1 er-20160229- l 02140 » (3 p); 
« FlnalCAD-Nouveau projet-ateliers 2eme-20l 60229- l 02117 » (4 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 3eme-20160229-102029 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-ateliers techniques -3-20160229- l 02324 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-auditoire-20160229-102251 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-bureaux-20160229-102217 » (4 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-cuisine -3-20160229-102338 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-extension-20160229- lO 1910 » (5 p ); 
« FinalCAD-Nouveau projeHocal kids-20160229-102309 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-Parking-20160229-102410 » (2 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-project room-20160229-102355 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle des brassages-20160229- l 02235 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle Eeckman 4eme-20160229-l01943 » (4 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle expo ler-20160229-102157 » (l p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 2eme-20160229-l02044 » (2 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 3eme-20160229-l02013 » (2 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 5eme-20160229-l01927 » (2 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-sanitaire 4eme-20160229- l 02000 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-terrasse-20160229- l 01849 » (3 p); 
« FinalCAD-Nouveau projet-toiture extension-20160229-101833 » (2 p). 

2.2. Remarques Techniques speciales : volr rapports sulvants en annexe 

« 32096_WIELS_VK _VRP _ Mesurage debits -20160225 » (9 p) 
VK ENGINEERING SA Rapport de visite de reception provisoire n° rapport RCP-001 / n°dossier 
32096 / date 25.02.2016, 4 pages 

2.3 Securite incendie - etancheite - Stabilite : voir annexe : 

- Socotec Belgium- Avis en phase de realisation des travaux - 5298-28 - Fiche 8 - 5 pages 

X. Autres documents 
Dossier as-built 

Le dossier as-built a ete transmis au : 
Ma1tre d' ouvrage (l exemplaire papler) 

Aurelie Autenne 

Fonctionnaire dirigeant 
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Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 1 er - 14 Observations 

FinalCAD. 

·•· 1.A.1 
Atelier 

1.A.2 
Atelier 

1.A.3 
Atelier 
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Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 1 er - 14 Observations 

FinalCAD. 

Observation ~. ➔ ew Attribuee a Poseele 

■Maoo 

rsettove 

11accora 

rsetrove 

ivianoue 

BOITIO 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

1e Peinture. Peinture. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Bulles (poncer + peindre) 1 Enduit isolant. Enduit isolant. I 22/01/16 

Bulles (poncer + peindre) I Enduit isolant. Enduit isolant. I 22/01/16 

Finitions a faire (arnellorer) I Enduit isolant. Enduit isolant. I 22/01/16 
I 

j Alarme incendie bouchee Securite. Securite. 5/02/16 

Finitions. Finitions. I 5/02/16 

Raccord sol a faire I Enduit isolant. Enduit isolant. 5/02/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 5/02/16 

Finitions. Finitions. 5/02/16 

I Electricite. Electricite. 5/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 1er-20160229-102140.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 1 er - 14 Observations 

FinalCAD • 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:56 - Adminlstrateur 
Endult isolant 
Enduit lsolanl 

• NETTOYER 5/02/16 14:05 -Adminlstrateu, 
FlniUons 
Finitions 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/1615:01 -Aornlnlstrateur 
Enduil isolant 
Enduil lsolanl 

• RACCORD SOL A FAIRE 
5/02/16 14:07 - Admlnistrateur 
Endult isolant 
Endull lsolanl 

• 

• 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 15:02 - Admlnlstrateur 
Endult isolant 
Endull lsolant 

NETTOYER 
5/02/16 14:08 - Admlnlslraleur 
Enduit tsotant 
Endull lsolant 

• MANQUE 
5/02/16 14:08 - Admlnlstrateur 
Flnltions 
FlniUons 

FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 1er-20160229-102140.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 2eme - 20 Observations 

FinalCAD l•J 

2.A.1 

Atelier 

2.A.2 

Atelier 

2.A.3 

Atelier 

I 
~ • '·1~ 
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Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 2eme - 20 Observations 

FinalCAD l•J 

18 ■;ro1r:I:11~" • 

19 * ~(■r:- 

20 * ~Ill'.• 

21 * lll",Ll;.liD~•r:• 

22 * 
23 * 
24 

25 * 
26 * 
27 * 
28 * 
29 * 
116 

------- 

142 

143 * :_r1"'1Hf'"• 

144 * ■Ni .~-.-r:- 

145 * ■1•J1<_nr■m• 

146 :,-,ur:.- 

147 ■llill;l;:HRl3D:llliW• 
-------- 

148 * -~ .. ~ . 

j Enduit isolant. Enduit isolant. 
Peinture. Peinture. 22/01/16 

Peinture. Peinture. 22/01/16 

Peinture. Peinture. 22/01/16 

Finition bas a faire I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 
I 

Bulles (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Bulles (poncer + peindre) I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer 1 EndLJit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 
I 

Fissure a reparer I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Trous a boucher Finitions. Finitions. 4/02/16 

Raccord sol a faire Enduit isolant. Enduit isolant. 5/02/16 

Electricite. Electricite. 5/02/16 

Peinture. Peinture. 5/02/16 

Finitions. Finitions. 5/02/16 

Electricite. Electricite. 5/02/16 

Tubes pas clipse 1 Electricite. Electricite. 5/02/16 

Peinture. Peinture. 5/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 2eme-20160229-102117.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 2eme - 20 Observations 

FinalCAD ~ 

• MANQUE 22/01/16 14:38 -Admlnlstrateu, 
Peinlure 
Pelnture • MANQUE 

22/01/16 14:39-Adminlstrateur 
Peinture 
Pelnture • MANQUE 22/01/16 14:43 - Admlnlslrateur 

Pelnlure 
Peinture 

• FINITION BAS A FAIRE 
22/01/16 14:44 - Admlnlstrateur 
Enduit lsolant 
Enduit lsolant 

• FISSURE A REPARER 
22/01/16 14:48 • Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Enduil isolant 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:51 - Administrateur 
Endult isolant 
Endull isolant 

• 

• 

• 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:45 - Admlnlstrateur 
Enduil lsolant 
Endult lsolant 

FISSURE A REPARER 
22/01/1614:49 -Admlnistrateu, 
Enduit lsolant 
Enduit lsotant 

BOiTIER A FIXER 
5/02/16 13:57 - Adrnlnislrateur 
EJecttlclte 
Electrlclte 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 22/01/16 14:47 - Admlnlstrateur 
Endult isolant 
Endult lsolant 

• 

• 

FISSURE A REPARER 
22/b 1/16 14:50 - Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Endult isolant 

Fina!CAD-Nouveau projet-ateliers 2eme-20160229-102117.pdf 

NETTOYER 
5/02/16 13:57 -Admlnlstrateur 
Pelnture 
Pelnture 
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Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 2eme - 20 Observations 

FinalCAD .j 

• MANQUE 6/02/16 13:58 - Admlnlslrateur 
Finitions 
Flnitions • 

FinalCAD-Nouveau projet-atetiers 2eme-20160229-102117.pdf 

MANQUE 
6/02/1614:00 -Admlnlstrateur 
Peinture 
Pelnture 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 4 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 3eme - 1 0 Observations 

FinalCAD. 

3.A.1 

Atelier 

3.A.2 

Atelier I~ ~ 
3.A.3 

Atelier • I , r;,,. 
~ .. 
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Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 3eme - 10 Observations 

FinalCAD l. 
Bulles (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Bulles (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Peinture. Peinture. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Builes (poncer + peindre) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Trous a boucher I 

Toilettes (anciens interupteurs) 
Finitions. Finitions. I 4/02/16 

Raccord plafond 
1 
Finitions. Finitions. I 10/02/16 

Finition plafond (toilettes au dessous des urinoirs) 

FinalCAD-Nouveau projel-ateliers 3eme-20160229-102029.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers 3eme - 1 0 Observations 

FinalCAD • 

• FISSURE A REPARER 
22/01/16 14:27 -Admlnistrateur 
Enduil lsolant 
Enduit lsolant • BULLES (PONCER + PEINDRE) 

22/01/16 14:27 -Administraleur 
Enduit lsolant 
Enduit lsolant • BULLES (PONCER + PEINDRE) 

22/01/16 14:28 - Admlnlstrateur 
Endull isolant 
Enduil isolant 

• MANQUE 
22/01/16 14:29 - Administrateur 
Peinture 
Pelnture • BULLES (PONCER + PEINDRE) 

22/01/16 14:31 -Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Endull lsolant • BULLES (PONCER + PEINDRE) 

22/01/16 14:32 - Administrateur 
Enduit isolant 
Endul1 lsolant 

• FISSURE A REPARER 22/01/16 14:33 -Adminlstrateur 
Endult lsolant 
Endult lsolant • 

FinalCAD-Nouveau projel-ateliers 3eme-20160229-102029.pdf 

TROUS A BOUCHER 
4/02/16 10:41 - Admlnlstrateur 
Finitions 
Flnltions 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Observation 

Atelier technique/ 
Technisch atelier 
62,82 m2 

• -3.B.4 

0 

I ! 

-3.B.6 
Atelierjttjchnlque / 
Technlsch atelier 

30,97 m2 

-3.B.5 

Atelier technique / 
Technisch atelier 

41,66 m2 

FinalCAD-Nouveau projet-ateliers techniques -3-20160229-102324.pdl 

FinalCAD ~ 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 1 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers techniques -3 - 1 Observation 

FinalCAD ~ 

Quincaillerie. Quincaillerie. 5/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-ateliers techniques -3-20160229-102324.pdl Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
ateliers techniques -3 - 1 Observation 

FinalCAD lOJ 

• MANQUE 
5/02/16 14:30 • Administrateur 
Ouincalllerie 
Quincalllerie 

FinalCAD-Nouveau projet-aleliers techniques -3-20160229-102324.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
auditoire - 16 Observations 

FinalCAD l. 

Auditoire / 
Auditorium • 

• 
++9,25 

• 
1.0095 

• 
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Nouveau projet 
Wiels 
auditoire - 16 Observations 

FinalCAD ~ 

. , ,1·;;. 
• ·.' f,: .,: 

!>- ... 
Poseele 

125 * --L'e.L-..&_-..a., 

126 * 

127 * 
128 * 
129 * IJ! •• 

130 

131 * 
155 * 
204 

' - 

205 

235 

236 
--- ----- .. 
' ' 237 I 
L 

Fissure a reparer I Eodu;t isolant, Eodu;t tsolant, I 22/01/16 

~oint souple Seuils. Seuils. 4/02/16 
Aameliorer 

..,, ,,... ,.,. ,,... .,..-,1 ,.. ,,... 1 I 
Finitions. Finitions. 4/02/16 

Enduit acoustique. Enduit 4/02/16 
acoustique. 

Finitions. Finitions. 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Finitions. Finitions. 4/02/16 

Peindre barre anti panique 
1 
Portes. Portes. 4/02/16 

Fermeture Garde corps. Garde corps. 4/02/16 

, Peinture. Peinture. 5/02/16 

Tubes pas clipse Electricite. Electricite. 8/02/16 
Rmq generale 

Ragreage autour prises Electricite. Electricite. 8/02/16 

Finition chambranle I Portes. Portes. I 29/02/16 
Poncer + peindre 

Nettoyer I Finitions. Finitions. I 29/02/16 
Gaine ventilation a nettoyer 
Reglage manuel non fonctionnel I Ventilation. Ventilation. I 29/02/16 A reparer I 

FinalCAD-Nouveau projet-audiloire-20160229-102251.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
auditoire - 16 Observations 

FinalCAD • 

• FISSURE A REPARER 22/01/16 15:16 -Adm!nlstrateur 
Endult isolant 
Endult isolant • JOINT SOUPLE 4/02/16 11:38 -Admlnlstrateur 

Seuils 
Seuils • RACCORDSOL 4/02/16 11:40 -Admlnlstrateur 

Fin/lions 
Finitions 

• NETTOYER 4/02/1611 :42 - Admlnlstrateur 
Enduit acoustique 
Enduit acoustlque • NETTOYER 4/02/16 11:42 -Administrateur 

FinlUons 
Flnllions • NETTOYER 4/02/16 1 1 :43 - Admlnistrateur 

Pelnture 
Pelnture 

• 

• 

APONCER 
4/02/16 11 :48 - Admlnistrateur 
Finitions 
Finitions • FERMETURE 

4/02/16 11 :54 - Admlnlstrateur 
Garde corps 
Garde corps • FINITION 

5/02/16 14:26 - Administrateur 
Peinture 
Peinture 

RAGREAGE AUTOUR PRISES 
8/02/16 14:36 -Adminlslrateur 
Eleclrlcite 
Eleclriclte 
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Nouveau projet 
Wiels 
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FinalCAD l•J 
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II I 
l 0.A.1 
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FinalCAD-Nouveau projet-bureaux-20160229-102217.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 1 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
bureaux - 22 Observations 

FinalCAD ~ 

rr. 
38 * ■ . . ~ 

---~-- -- 

39 * 
40 * 
41 * 
43 * 
44 * 
45 * 
46 * 
47 * 
117 * 1 .ffl.Ta,,■r.:- 

118 * 
119 

120 * ■~[;ItC•"•r• 

121 * -~[;llffl•. 

122 * ~~-]~]- 

123 * '. 1"'-YT• 
' ---- 

140 * 
I • 

I - I I . 

141 * I . 

189 

190 I • 

. I . 
238 

Observation Attrlbuee a 
I Enduit isolant. Enduit isolant. 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer 1 
Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer I Enduit isolant. Enduit isolant. 
I 

22/01/16 

Finitions a faire (arneliorer) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Finitions a faire (ameliorer) I Enduit isolant. Enduit isolant. I 22/01/16 

I Finitions. Finitions. I 4/02/16 

Raccord plafond I Finitions. Finitions. I 4/02/16 
Hesseraqe a finir 
Fissure a reparer I Enduit isolant. Enduit isolant. 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Finitions. Finitions. 

j 
4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 
I 

Finitions. Finitions. 5/02/16 

Finitions. Finitions. 5/02/16 

Manque I Peinture. Peinture. 8/02/16 Peinture sur existant - tout le mur 

Manque I Peinture. Peinture. 

j 
8/02/16 

Peinture sur existant - mur autour porte 

Finitions. Finitions. 16/02/16 

Peinture. Peinture. 29/02/16 
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22/01/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
bureaux - 22 Observations 

FinalCAD • 

• FISSURE A REPARER 22/01/1615:05-Admlnlstrateur 
Endult isolant 
Endult tsolant 

•• FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:07 • Admlnlsllateur 
Endult isolant 
Enduit isolant 

• FISSURE A REPARER 22/01/16 15:09 • Admh1lstrateur 
Endull lsolant 
Endull lsolant 

• MANQUE 
4/02/16 11 :24 • Admlnlslrateur 
Flnitlons 
Flnitions 

• 

• 

• 

• 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:06 • Admlnlstrateur 
Enduit isolant 
Enduit lsolant 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:08 - AdmlnlstJateur 
Endult isolant 
Endult lsolant 

FINITIONS A FAIRE (AMELIORER) 
22/01/16 15:10 -Adminlstrateur 
Enduit lsolant 
Enduit isolant 

RACCORD PLAFOND 
4/02/16 11 :25 • Admlnlstrateur 
Finitlons 
Flllitlons 

• 

• 

• 

• 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 16:07 • Adminlstrateur 
Endult isolant 
Endult lsolan1 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:09 -Admlnlstra1eur 
Enduit isotant 
Enduit lsolant 

FINITIONS A FAIRE (AMELIORER) 
22/01/16 15: 12 • Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Endult lsolant 

NETTOYER 
4/02/16 11 :29 • Admlnlslrateur 
Pelnlure 
Pelnture 
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Nouveau projet 
Wiels 
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FinalCAD • 

• NETTOYER 4/02/16 11 :30 - Admlnislrateur 
Peinture 
Peinture • SOLABIME 

4/02/1611:31 -Admlnlstrateur 
Finitlons 
Finitions • NETTOYER 4/02/1611:31 -Admlnistrateur 

Pelnture 
Pelnture 

• MANQUE 5/02/16 13:42 - Admlnlstrateur 
Finitions 
Flnilions • MANQUE 

5/02/16 13:44 - Admlnlstrateur 
Finitlons 
Flnitions • MANQUE 16/02/16 10:59 -Adminlstrateur 

FlnlUons 
Finitions 
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Nouveau projet 
Wiels 
cuisine -3 - 20 Observations 

FinalCAD l•J 
Attribuee a Posee le 

uecoupe meuoie 

lnint Joint 
Raccord plafond et grille 

Finition chambranle 
Poncer et repeindre 

Finition chambranle 
Poncer et peindre 

Degraisseur 
Fournir mode d'emploi a CW 

Ajouter une basse horizontale 25 cm en dessous du haut 
du gc. Peindre en noir (meme couleur porte) 

Hesseraqe RF a faire 

Raccord plafond 

rsettove 

Cablage a revoir 

A deplacer 
Mettre de l'autre cote de la parois (pour I'acces de 
l'exterleur) 

Finition chambranle 
Poncer + peindre 

Finition chambranle 
Poncer + peindre 

I'~~ Neno110 

Manque 
Cache arrlvee d'eau a fixer 

Quincaillerie. Quincaillerie. 5/02/16 

Finitions. Finitions. 5/02/16 

Carrelage. Carrelage. 5/02/16 

Quincaillerie. Quincaillerie. I 5/02/16 I 
Portes. Portes. I 5/02/16 

Portes. Portes. I 5/02/16 

Utilisation. Utilisation. 8/02/16 

Garde corps. Garde corps. 8/02/16 

I Securite. Securite. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 8/02/16 

Electricite. Electricite. 18/02/16 
I 

Robinet. Robinet. 29/02/16 

Robinet. Robinet. 29/02/16 

Finitions. Finitions. 29/02/16 

Portes. Portes. 29/02/16 

Portes. Portes. 29/02/16 

Quincaillerie. Quincaillerie. 29/02/16 

Finitions. Finitions. 29/02/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
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FinalCAD lOJ 

• MANQUE 
6/02/16 14:57 -Administrateur 
Oulncalllerie 
Oulncalllerie 
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FinalCAD lOJ 
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Nouveau projet 
Wiels 
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FinalCAD lOJ 
. : r . :, ,• ,": Attrlbuee a 

--·'···.:'•_:- .. :. ·-••· ,·!~ • 
Posee le 

68 

69 

70 

71 • • 
72 * :{:l(I 

73 * 

74 * 

75 * --~ • 
76 * 

77 * 

78 * 

79 * 
80 

81 * 
82 

83 

84 

85 * 
86 * 
87 * 
91 * 

92 * 
93 

109 -- . . - .. i • I 

110 * 
_ _:t . . . . 

111 * 
--- 

179 

180 

181 

Ascenseur. Ascenseur. 4/02/16 

Garde corps. Garde corps. 4/02/16 

I Peinture. Peinture. 4/02/16 
I 
Peinture. Peinture. 4/02/16 

Peinture corrosion. Peinture 4/02/16 corrosion. 

Peinture. Peinture. · 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

1 Finitions. Finitions. 4/02/16 

Tubes a couper Finitions. Finitions. I 4/02/16 + boucher trous 

Fermeture I Garde corps. Garde corps. I 4/02/16 
Ajout fermeture provisoire 

Seuil plein I Seuils. Seuils. I 4/02/16 
Finitions a ameliorer 

Bloc isolant + peinture 
J Finitions. Finitions. I 4/02/16 

Peinture RAL 7035 

Non fonctionnelle I Coupole. Coupole. 4/02/16 

Panneaux ablrnes I Portes. Portes. 4/02/16 

Chambranle a peindre en blanc Portes. Portes. 4/02/16 

Chambranle a peindre en blanc Portes. Portes. 4/02/16 

Panneaux ablrnes Portes. Portes. 4/02/16 
I I Panneaux abirnes Portes. Portes. 4/02/16 

Panneaux abimes I Portes. Portes. I 4/02/16 

Cadre mal fixe Portes. Portes. 

I 
4/02/16 

Finitions Chassis. Chassis. 4/02/16 

Joint creux Joints. Joints. 4/02/16 
Ajouter une couche de peinture 

Peinture blanche retours Finitions. Finitions. 4/02/16 

I\ ........................... 

Infiltrations. Infiltration. 4/02/16 

Electricite. Electricite. 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Fermeture I Garde corps. Garde corps. 8/02/16 

Isolation sous seuils I Seuils. Seuils. 8/02/16 
1 

Isolation sous seuils 
1 
Seuils. Seuils. 8/02/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
extension - 48 Observations 

FinalCAD l•J 
'Observation ... #, Attribuee a Poseele 

•

EPD 

EPD 

Pas fini 
Joint plus reguliers 

Luminaire 
Ajouter commande ON/OFF 

Ajouter Pompe de reglage 

Manque 
Finition galva mm plan que cailleboti, bien faire 
plafonnage 

Manque 
Cage d'escalier a peindre jusqu'au bas du mur du +3 

Bloc isolant + peinture 
Peinture RAL 7035 

Luminaire 
Rmq qenerale pour tous les luminaires: Hesseraqe RF 
autour des cables plafond 

Finitions. Finitions. I 8/02/16 

Finitions. Finitions. I 8/02/16 

Finitions. Finitions. 8/02/16 

Bardage. Bardage. 8/02/16 

Bardage. Bardage. 8/02/16 

Quincaillerie. Quincaillerie. 8/02/16 

Quincaillerie. Quincaillerie. 8/02/16 

Electricite. Electricite. 16/02/16 

Portes. Portes. 16/02/16 

Portes. Portes. 16/02/16 

Finitions. Finitions. 16/02/16 

- --- 
Garde corps. Garde corps. 16/02/16 

Peinture. Peinture. 23/02/16 

Finitions. Finitions. 23/02/16 

Portes. Portes. 23/02/16 

Finitions. Finitions. 23/02/16 
-· - - -- 

Peinture. Peinture. 29/02/16 

Finitions. Finitions. 29/02/16 

Electricite. Electricite. 29/02/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
extension - 48 Observations 

FinalCAD • 

• FERMETURE 
4/02/16 09:35 - Adminlslrateur 
Garde corps 
Garde corps • RETOUCHES 4/02/16 09:37 • Admlnlslrateur 

Peinture corrosion 
Peinture corrosion • TRACES 4/02/ 16 09:38 - Admlnlslraleur 

Pelnlure 
Pelnture 

• FINITION 
4/02/16 09:38 -Admlnlslrateur 
Peinture 
Pelnture • RACCORDSOL 4/02/16 09:39 - Admlnlstrateur 

Finltions 
Flnltions • TUBES A COUPER 

4/02/16 09:41 - Admlnlslrateur 
Finltions 
Finitions 

• FERMETURE 
4/02/16 09:45 -Admlnlstrateur 
Garde corps 
Garde corps 

• PANNEAUX ABIMES 
4/02/16 09:55 -Adrnlnlstrateur 
Portes 
Portes 

• 

• 

SEUIL PLEIN 
4/02/16 09:48 - Admlnlslrateur 
Seulls 
Seulls 

PANNEAUX ABIMES 
4/02/16 09:56 - Admlnlstraleur 
Portes 
Portes 

• 

• 

BLOC ISOLANT + PEINTURE 
4/02/16 09:50 - Admlnlstrateur 
Finltions 
Finitions 

PANNEAUX ABIMES 
4/02/16 09:58 - Admlnistrateur 
Portes 
Portes 
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Nouveau projet 
Wiels 
extension - 48 Observations 

FinalCAD l•J 

• CADRE MAL FIXE 4/02/16 09:59 - Admlnlstrateur 
Portes 
Portes 

• NEON A NETTOYER 4/02/16 10:38 - Admlnlstrateur 
Eleclticite 
Electricite 

• BLOC PORTE 
16/02/16 10:08 - Admlnlstrateur 
Portes 
Portes 

• 

• 

• 

FINITIONS 
4/02/16 10:08 - Admlnlslrateur 
Chassis 
Chassis 

TRACES 
4/02/16 10:39 - Admlnlstrateur 
Peinture 
Pelnture 

MANQUE 
16/02/16 10:25 - Admlnistrateur 
Finltlons 
Flnltions 

• 

• PAS FINI 
8/02/16 14:12 - Administrateur 
Bardage 
Bardage 

• 

JOINTCREUX 
4/02/16 10:13 - Adminlstrateur 
Joints 
Joints 

NETTOYER 
16/02/16 10:26 • Adminlstrateur 
Garde corps 
Garde corps 

• FINITION 
23/02/16 10:18 - Adm~1lstrateur 
Peinture 
Peinture 

23/02/16 10:21 - Admlnlstrateur 
Flnitlons 
Finitlons • 23/02/16 10:33 - Admlnlstrateur 

Finl11ons 
Flnitlons 
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FinalCAD. 

197,98 m' 

Atelier educalif / 
Educallef atelier 

Maximum 45 personnes/ 
Maxlmaal 45 personen 
-3.C.4 

• •• 
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Nouveau projet 
Wiels 
Local kids - 14 Observations 

FinalCAD. 

Observation Attribuee a Poseele 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Finitions a faire (amellorer) Enduit lsolant, Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Finitions a faire (ameliorer) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer , Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Finitions a faire (amellorer) Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer 1 Enduit isolant. Enduit isolant. 

I 
5/02/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 5/02/16 

Luminaire I Electricite. Electricite. I 5/02/16 
Peindre calles 

1 
Enduit isolant. Enduit isolant. 5/02/16 

I 
Electricite. Electricite. 16/02/16 

Electricite. Electricite. 16/02/16 

Q, aernere ao 
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Nouveau projet 
Wiels 
Local kids - 14 Observations 

FinalCAD (•J 

• FINITIONS A FAIRE (AMELIORER) 
22/01/16 15:30 -Admlnlstrateur 
Enduit isolant 
Enduit isolan1 

• FISSURE A REPARER 22/01/16 15:32 • Admlnistrateur 
Enduit isolant 
Enduil isolant 

• FINITIONS A FAIRE (AMELIORER) 
22/01/16 15:35 - Admlnlstrateur 
Endult isolanl 
Endult isolant 

• LUMINAIRE 
5/02/16 14:56 -Admlnistrateur 
Electrlcite 
Electrtclle 

• 

• 

• 

• 

FINITIONS A FAIRE (AMELIORER) 
22/01/1615:31 -Admlnist,ateur 
Enduil isolant 
Enduil lsolan\ 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:34 -Adminlstrateu, 
Endult lsolant 
Endult lsolant 

FISSURE A REPARER 
5/02/16 14:51 - Admlnlstrateur 
Enduit lsolant 
Enduit lsolant 

• 

• 

• 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:32 • Administrateur 
Endult isolant 
Enduil lsolant 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:34 - Adminlst,ateur 
Endult isolant 
Enduit lsolant 

FISSURE A REPARER 
5/02/16 14:52 -Adminlstrateur 
Endult lsolant 
Endult isolant 

MANQUE 
5/02/16 15:00 • Admlnlstraleur 
Endult lsolant 
Enduil lsolant 
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Nouveau projet 
Wiels 
Parking - 1 Observation 

FinalCAD • 

• 
\ 

,,. 

. I 

~
1:.;., 
< \ -.::-;,,-- 
~ 

~ - 
· Observatio'n>:; "'' -1' :.: .. ·,,.;. 

- . ' . . ':. ' . . - : ~- ,.l - > ,: -'. :' .. ' Attribuee a·· Poseele 

Grille de sol 
De travers (a remettre de niveau) I Finitions. Finitions. 

I 
10/02/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
Parking - 1 Observation 

FinalCAD ~ 

• GRILLE DE SOL 
10/02/16 13:38 • Admlnlstrateur 
Finitions 
Flnitions 
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Nouveau projet 
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project room - 7 Observations 

FinalCAD ((l)J 

• 
+6,63 

~- 

-2.A.1 
vide 

■
•• • 
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Nouveau projet 
Wiels 
project room - 7 Observations 

FinalCAD l•J 

Fissure a reparer 
Builes (poncer + peindre) 

Fissure a reparer 
Fissure a reparer 
Fissure a reparer 
Fissure a reparer 

I Enduit isolant. Enduit isolant. 

Enduit isolant. Enduit isolant. 

I Enduit isolant. Enduit isolant. 
1 Enduit isolant. Enduit isolant. 

Enduit isolant. Enduit isolant. 

Enduit isolant. Enduit isolant. 

Enduit isolant. Enduit isolant. 

22/01/16 

22/01/16 

22/01/16 

22/01/16 

22/01/16 

22/01/16 

5/02/16 
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Nouveau projet 
Wiels 
project room - 7 Observations 

FinalCAD l•J 

• FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:18-Adminlstrateur 
Enduil isolsnt 
Enduil lsolant 

• FISSURE A REPARER 22/01116 15:22 - Admlnlstrateur 
Enduil lsolanl 
Enduit lsolant 

• 

• 

Fina!CAD-Nouveau projet-project room-20160229-102355.pdl 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 16:19 -Admlnlstraleur 
Enduit isolant 
Enduit lsotant 

FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:23 -Admlnlstraleur 
Endull lsolant 
Endull lsolant 

• 

• 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 16:20 - Admlnlstrateur 
Endult isolanl 
Enduil lsolant 

FISSURE A REPARER 
6/02/16 16:16-Admlnlstrateur 
Enduit lsolant 
Endult lsolant 
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FinalCAD ~ 
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FinalCAD l8J 
., 
'N~~ 
132 

- ----~ 

133 

134 

135 

136 
~--~ 

168 

169 * 

170 * 

171 * 
172 

183 
------ 

184 

186 UGJmllr• 

187 

188 

193 . ... . "' ... 

\ l • • 

234 

•·Observation · ; . .ll;~·-. ~ · ~ ;. > -~ ·'. · · , . "•,,•·-~ ·h• ...... •, MO'M•I#) Posee le 

arce corn aroe com 

Fermeture Garde corps. Garde corps. 4/02/16 
e 

Fermeture Garde corps. Garde corps. 4/02/16 

Garde corps. Garde corps. I 4/02/16 

Garde corps. Garde corps. 4/02/16 

Nettoyer i 

Rmq generale (pour tous les chassis) 1 Chassis. Chassis. 5/02/16 

Joint (a faire plus regulier) I Chassis. Chassis. i 5/02/16 
Rmq generale (pour tous les chassis) 

Joint (a faire plus regulier) I Chassis. Chassis. 5/02/16 

Joint (a faire plus requlier) I Chassis. Chassis. 5/02/16 
Rmq generale (pour tous les chassis) I 
Joint (a faire plus regulier) Chassis. Chassis. 5/02/16 

I 

Mise a la terre escalier Electricite. Electricite. 8/02/16 

Mise a la terre escalier Electricite. Electricite. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 8/02/16 

Ajout pictogramme I Securite. Securite. 8/02/16 
' 

Ajout pictogramme I Securite. Securite. I 8/02/16 
i 

Regler pompe rappel Portes. Portes. I 8/02/16 
t 

Infiltrations. Infiltration. I 18/02/16 I 

Manque I 
Mettre panneau noir fin pour l'inauguration I Finitions. Finitions. 23/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-salle des brassages-20160229-102235.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
salle des brassages - 18 Observations 

FinalCAD l•J 

• JOINT (A FAIRE PLUS REGULIER) 
5/02/16 15:09, Adminlstrateur 
Chassis 
Chassis • JOINT (A FAIRE PLUS REGULIER) 

5/02/16 15: 10 • Admlnlslraleur 
Chassis 
Chassis 

FinalCAD-Nouveau projet-salle des brassages-20160229-102235.pdf 

• JOINT (A FAIRE PLUS REGULIER) 
5/02/ 16 15: 1 0 - Admlnlslraleur 
Chassis 
Chassis 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
salle Eeckman 4eme - 23 Observations 

FinalCAD l.J 

.4.A.1 . 

i • \,, 

Salle de s6mlnalre / 
Semlneriezaal 

• 

FinalCAD-Nouveau projet-salle Eeckman 4eme-20160229-101943.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 1 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
salle Eeckman 4eme - 23 Observations 

FinalCAD .j 
.Eal 

2 * 

3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
8 * 
9 * 
99 * ■l'J • • • - 
100 * lli!.f.IiliD:,u: .. 

101 * 
102 • 
103 * • .:Teli:*I• 

104 * 
- - - 

105 * r--- 
106 * 
107 1 f:Uii'"'" 

137 * 
:r:I-"i-"l:::lt.:.Ii'" 

Observation Attrlbuee a Poseele 

Fissure a reparer 
Rebouchee avec simpele plafonnage -> pas suffisant, 

Fissure a reparer 
Builes (poncer + peindre) 

Builes (poncer + peindre) 

Builes (poncer + peindre) 

Fissure a reparer 
Builes (poncer + peindre) 

Builes (poncer + peindre) 

Enlever fixation 
Fixation enlevees, trous a boucher 

Haqreaqe autour prises 

Manque 
Mur est peinture sur existant 

Joints ext defectueux 
EG doit transmettre offre 

Tubes pas clipse 
Rmq generale (pour tout le local) 

FinalCAD-Nouveau projet-salle Eeckman 4eme-20160229-101943. pd! 

I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

I Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

1 Peinture. Peinture. 4/02/16 

Joints. Joints. 4/02/16 

Escalier. Escalier. 4/02/16 

I Finitions. Finitions. 

I 
4/02/16 

I Electricite. Electricite. 4/02/16 
1 

Peinture. Peinture. l 4/02/16 

I Peinture. Peinture. I 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Peinture. Peinture. 4/02/16 

Securite. Securite. 5/02/16 

Peinture. Peinture. 5/02/16 

I Securite. Securite. 5/02/16 

Chassis. Chassis. 8/02/16 

Electricite. Electricite. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 29/02/16 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
salle Eeckman 4eme - 23 Observations 

FinalCAD • 

• FISSURE A RE PARER 22/01/16 14:14 • Admlnistrateur 
Endult lsolant 
Endult lsola.nt 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:17 • Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Endult lsolant 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 22/01/16 14:18 • Admlnlstrateur 
Enduit lsolant 
Enduit lsolant 

• BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:22 - Admlnlstrateur 
Endult isolant 
Endult isolant 

• 

• 

• 

FISSURE A REPARER 
22/01/1614:15 • Admlnlstrateur 
Enduit isolant 
Enduit lsolant 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/16 14:19 • Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Endult lsolant 

BULLES (PONCER + PEINDRE) 
22/01/1614:22 -Administrateur 
Enduit isolant 
Enduit isolant 

, , -· :·e· ii 

ENLEVER FIXATION 
4/02/16 10:24 • Admlnislrateur 
Escaller 
Escaller 

• 

• 

• 

FISSURE A AEPAAEA 
22/01/16 14:19 - Admlnlstrateur 
Enduit lsolant 
Endult lsolant 

MANQUE 
4/02/16 10:20 -Admlnlstrateur 
Peinture 
Peinture 

MANQUE 
4/02/16 10:22 - Adminlslrateur 
Joints 
Joints • 

FinalCAD·Nouveau proiet-salle Eeckman 4eme-20160229-101943.pdf 

• AAGREAGE AUTOUR PRISES 
4/02/16 10:25 • Admlnlslrateur 
Electrtclte 
Electriclte 

Cree avec FinalCAD • 29/02/16 3 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
salle Eeckman 4eme - 23 Observations 

FinalCAD l•J 

• FINITION 
4/02/16 10:27 -Admlnlstrateur 
Peinture 
Pelnture 

• RESSERAGE RF A FAIRE 6/02/16 13:30 - Admlnlstrateur 
Securite 
Securite 

• 

• 

FINITION 
4/02/16 10:28 - Admlnlslrateur 
Peinture 
Pelnture • TRACES 4/02/16 10:29 -Admlnlstrateur 

Peinture 
Pelnture 

PLAFONDRF 
5/02116 13:32 - Admlnlstrateur 
securite 
Securite 

FinalCAD-Nouveau projet-salle Eeckman 4eme-20160229-101943.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 4 sur 4 



Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 1 er 

FinalCAD l.J 

le1 

•11,31! ~ 
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FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 1er-20160229-102157.pdf 
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Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 2eme - 3 Observations 

FinalCAD lOJ 
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Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 2eme - 3 Observations 

FinalCAD l(l)J 

Luminaire 
Escaleer entre + 1 et +2, luminaires a refixer 

Fenetre ne ferme pas 

FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 2eme-20160229-102044.pdf 

Electricite. Electricite. 

I Chassis. Chassis. 

8/02/16 

10/02/16 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 2eme - 3 Observations 

FinalCAD ~ 

• CREMONE DETACHEE (A REMETTRI 
4/02/16 11 :06 - Admlnlslrateur 
Chassis 
Chassis 

FinalCAD-Nouveau projel-salle expo 2eme-20160229-102044.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 3eme - 3 Observations 

FinalCAD. 

1.,_. 
el 

D m.01 ,_ • 1u 
"' ~ 

l.C.1 

~ &.'!•rfe:,,~I 

!'I 
Ttt1l.Xn.lll-ll1\o11fHI 

, .. , rm 
\... 

•. , • lill 
r t1 7 rt] . l' .J~II 

JL____,l Bl 

r I - 
~.:.:.:~rt.1:il 

FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 3eme-20160229-102013.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/1 G 1 sur 2 



Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 3eme - 3 Observations 

FinalCAD ~ 

· Observation . ';.; ·;, ' 
'· -.. __ .:_c..:.4. 

Attrlbuee a Posee le 

A reparer 
Ajouter EPDM en dessous de GP2 

a. renare 

224. ·"· Fenetre ne ferme pas 

FinalCAD-Nouveau projet-salle expo Seme-20160229-102013.pdf 

Infiltrations. Infiltration. 

Infiltrations. Infiltration. 

[ Chassis. Chassis. 

18/02/16 

18/02/16 

18/02/16 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 2 



Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 5eme - 6 Observations 

FinalCAD (8)) 

---o~-~,t~ 

5.C.7 

Salle d'exposition / 
Tentoonstellingszaal 
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Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 5eme - 6 Observations 

FinalCAD lOJ 

Fissure a reparer j Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 

I 
22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. 22/01/16 

Fissure a reparer Enduit isolant. Enduit isolant. I 4/02/16 

Non fonctionnel I Radiateur. Radiateur. I 4/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 5eme-20160229-101927 .pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
salle expo 5eme - 6 Observations 

FinalCAD (DJ 

• FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:44 - Admlnlstrateur 
Endult lsolant 
Enduit isolant • FISSURE A REPARER 22/01/t6 15:44 -Admlnlstrateur 

Enduil isolant 
Endull lsolant • FISSURE A REPARER 22/01/16 15:45 - Admlnlstrateur 

Endull isolant 
Endult lsolant 

• FISSURE A REPARER 
22/01/16 15:45 • Adminlstrateur 
Enduil lsolant 
Enduil lsolant • 

FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 5eme-20160229· 101927 .pdf 

FISSURE A REPARER 
4/02/16 10:50 • Admlnlslrateur 
Endult lsolant 
Endull lsolant 

Cree avec FinalCAD • 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
sanitaire 4eme - 1 O Observations 

FinalCAD (DJ 
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Nouveau projet 
Wiels 
sanitaire 4eme - 10 Observations 

FinalCAD l•J 
'l•l •i@Wiim'il ,, '.{-; · .;;'. ·:· >~> ~. ,, . Attriouee a Posee le 

-"-· . ,. ·~-- .. .... ,...:. ...... _.._"';at 

~ Rea1er oornoe ranee 

Haoreace 

Portes. Portes. I 4/02/16 

Carrelage. Carrelage. 4/02/16 

I Carrelage. Carrelage. 
I 

4/02/16 

Fermer goulotte pvc Electricite. Electricite. 4/02/16 

Gasse (a reparer) Carrelage. Carrelage. 4/02/16 
I 
Seuils. Seuils. 4/02/16 

Quincaillerie. Quincaillerie. 8/02/16 

Portes. Portes. 8/02/16 
I 

Armoire harnais secu IS 't S' 't' 23/02/16 ecun e. ecun e. 

Sol beton peint (co san +3) 1 Finitions. Finitions. 29/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-sanitaire 4eme-20160229-102000.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
sanitaire 4eme - 10 Observations 

FinalCAD l•J 

• RAGREAGE 
4/02/16 10:17 - Adminlslrateur 
Carrelage 
Carrelage • 

FinalCAD-Nouveau projel-sanitaire 4eme-20160229-102000.pdf 

MANQUE 
4/02/16 10:32 - Admlnlstrateur 
Seuils 
Seuils 

Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
terrasse - 11 Observations 

FinalCAD l•J 
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Nouveau projet 
Wiels 
terrasse - 11 Observations 

FinalCAD l8J 

Verifier installation 

Isolation a remplacer 

Fuite d'air a reparer 
Marche Max 2cm biseau 30° 
Rementer en biseau cailleboti existant 

Cimentage a faire 
Vis a resserrer 
Verifier installation 
Totallte de la toiture, conforme a l'OM 

Manque panneau 
Panneaux aioute abirne, A changer 

Garde corps. Garde corps. 4/02/16 

I Garde corps. Garde corps. 4/02/16 
I 
Paratonnerre. Paratonnerre. 8/02/16 

Ventilation. Ventilation. 8/02/16 

I Ventilation. Ventilation. 8/02/16 

Rampe PMR. Rampe PMR. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 8/02/16 

Finitions. Finitions. 18/02/16 
I 

I Paratonnerre. Paratonnerre. 23/02/16 

I Ventilation. Ventilation. I 23/02/16 

FinalCAD-Nouveau projet-terrasse-20160229-101849.pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 2 sur 3 



Nouveau projet 
Wiels 
terrasse - 11 Observations 

FinalCAD lOJ 
~, 
1··;i1:;:1 

1•1,11111!11111. 

\\\\\\\\\\\\"'"'""";""" ,/ .-~--------·· ~---- 
1,\\\\\\\\\\\\\\\mlllimmmu. , 

J 
\ \ \\\\ \\\\\\\\\\\\\IIIIIHfHrrrffll/ I 

- 
• FERMETURE 

4/02/16 10:05 • Admlnlslrateur 
Garde corps 
Garde corps • . 

FERMETURE 
4/02/16 10:05 - Adrninlstrateur 
Garde corps 
Garde corps 

RACCORDS 

• 

4/02/16 10:06 - Admlnist,ateur 
Garde corps 
Garde corps 

• MANQUE PANNEAU 
23/02/16 10:25 • Admlnlstrateor 
Ventilation 
Ventilation 

FinalCAD-Nouveau projet-terrasse-20160229-1 0 1849. pdf Cree avec FinalCAD - 29/02/16 3 sur 3 





Nouveau projet 
Wiels 
toiture extension - 1 Observation 

FinalCAD (DJ 

,6,58 39,98 

11 

II •~-54 4 
I• 

I• 
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Nouveau projet 
Wiels 
toiture extension - 1 Observation 

FinalCAD l•J 
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Rue de Fierlant 68 (1190Bruxelfes) 
Tel: 02/533.26.11 
Fax: 02/537.92.54 

Project@isbventilation.be 

Projectnaam: Centre WIELS .. Adaptation Energetique Norn du projet: 
Ref Client 
Ref ISB Cl/15-921 

Liste des points de mesure Aeraulique et Hydraulique 
.. -···--·-·- 

Valeure a obtenir Plan Zone 
Ete - Hiver 

Hxdrauligue : 
-3 : local PAC HVAC-13 Pompe circuit geothermie OK 8,6 m3/h • 14,6 m3/h <P~/i ~ 

Pompe circuit batiment rt1Jk. 15,95 m3/h - 18,7 m3/hos,o; .. J 
-3 : local technique HVAC-13 Pompe batterie GP3 ~ 2,8 m3/h - 3,18 m3/h ~.,,~ 
+5 : local 5-80 HVAC-12 Double Pompe chauffage CS d::.. 14 m3/h ~r{otJ~1, 

... 

Double Pompe chauffage C6 -~- 37 m3/h ~~102.12.o,t 
·=.,,,,,.,- 

+6 : local technique S82 HVAC-13 Pompe batterie GPl ..,v 2,25 m3/h - 2,62 m3/h o~lQ? 
1
; 

Pompe batterie GP2 o'K. l0,9 m3/h - 12,9m3/h $Jot 

Aerauligue : - . . 
-3: Stokage HVAC-01 Deplacement bouche pulsion ~ +400 m3/h ;.Q} JOL-l(JPlb 
-3 : Local technique HVAC-01 pulsion pour salle d'expo ok +7500 m3/h .trloz. }tor{, 

HVAC-02 extraction salle d'expo _ .nV -7500 m3/h .2..f \ot.l ?.d L 
+5: Toiture HVAC-08 Sortie de trernle (1400*650) ...,l( 18500 m3/h 2.flo.LJlil\_k_ 
+5 : salle d'exeosition HVAC-07 modification gaine local techniquaJ + 100 m3/h (oar bouche) ~1 h 
+4 : sanitaire HVAC-07 placement de deux LVS ,,;,J -50 m3/h oar LVS -~ 

--c;;; 
- -- ----...., 

J 
... ~ .... ----~······ . 

2 5 FEY, 2016 --~ . .;:---• 

~
·- 

__ . ~.--~ .,~. ~ 

~· 
~INF.ERi NG 

Building Services ==- 
Avenue Clurnnnccaulaan 87 
~-1070 3ru<clies - llru,sel 
l>tw BF 439 5l.9 962 



lSB ~, .... 
ISB VENTILATION SA Conditionnernent d'atr 

6? Rue de Fierlant, 88 Ventilation 

1190 Bruxelles Chauffage central 

Ventilation 021533.26, 11 Refrigeration 
Jaar 

www.isbventilation.be Entretien 
RAPPORT D'ESSAI !Date : 25/02/16 

Mesures Aerauliques Page: 1 
·····- 

N° Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WIELS 

Projet: CENTRE WIELS 

Ref. I.S.B. Ventilation: Cl/ 15.921 Adresse: AV.W.CEUPENS 

Equipement: MESURES DE CONTROLE POUR RECEPTION BRUXELLES 

Lieu: I 

Rapport d'Essai Aerauligue 

MESURES DE CONTROLE POUR RECEPTION 

"ISB creates a better climate" 

Ans 
Jaar 

"where flexibility meets quality" 

Mesures effectuees 
entre 

25/02/2016 

Refuse 

Statul 



/SB v,ern,~ 

ISB Ventilation S.A. Condmonnement d'alr 

(of'J Rue de Flerlanl, 68 Ventilation 
1190 Bruxelles Chauffage central 

Ventilation 02/533 ,26.11 Refrigeration A115 
www.isbvenlllatlon.be Entretien Jaar 

RAPPORT D'ESSAI !Date : 25/02/16 
Mesures Aerauliques Page: 2 

N° Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WIELS 
Projet: CENTRE W1ELS 
Ref. J.S.B. Ventilation : Cl/ 15.921 Adresse: AV,W.CEUPENS 
Groupe: MESURES DE CONTR6LE POUR RECEPTION BRUXELLES 
Lieu: I 

Liste des appareils utilises. 

Designation de l'appareil Marque Type N° de serie de l'appareil Valldtte etalonnage 

MICROMANOMETRE AIRFLOW TSI TA·465 P TA 4651218009 12/05/2016 
MICROMANOMETRE HYD T&A T&A SCOPE 21739 29/04/2016 

"!SB creates a better climate" 

Ans 
Jaar 

"where flexibility meets quality" 

Mesures effectuees 
entre 

25/02/2016 
Accepts Refuse 

Stalut 



lSB ~ ..... " 
ISB VENTILATION SA Conditionnemenl d'air 

61] Rue de Fierlanl, 68 Ventilation 
1190 Bruxelles Chauffage central 

V~nHlaliou 02/533.26.11 Refrigeration 
Jaar 

www.isbventilatioa.be Entretlen 
RAPPORT D'ESSAI IDate : 25/02/16 

Mesures Aerauliques Page: 3 

N° Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WIELS 
Projet: CENTRE WIELS 
Ref. I.S.B. Ventilation : Cl/ 15.921 Adresse: AV.W.CEUPENS 
Equipement : GP.3 BRUXELLES 
Lieu: I 

Groupe N°: GP.3 Point de mesure N°: MP.1 

crlteres: 

Debit dernande = 

Conditions de mesure: 

Temperature: 20 

Dimensions de la gaine : 

7500 m•f h 

·c 

1000 X 500 mm 

Vitesse demandse = 

Masse vol.: 

S= 

K=Sx3600 = 

Vitesses ( mfsec.) 
2,45] 3,09 3,40 3,61 3,39 f l 
2,63' 3,07 3,35 3,80 ,3,65 I 

' 
2,74 3,35. 3,78 4,04 4,02 i 
3,11 3,65 4,08 4,23 4,25 
3,38 4,02J 4,42 4,47 4,44 j 
3,43 4,25 j 4,34 4,47 4,62J i 

' 3,97 4,25 ! 4,34 4,45 4,62! l "! ' 
3,63 4,23 l 4,46 4,44 4,26 l _.i I 

l 
4,45 4,33 ! 4,46 4,39 4,33 
4,57 4,68 4,73, 4,43 4,24 

Vitesse moyenne : 3,98 m/ sec. Debit mssure : 

Difference en % 

Pst= 

Remarques: 

-4,6 

14 

\/K ENGINEERING 

0,500 m' 

7156 m3 
/ h 

1800,00 

% 

1,200 Kg/m' 

Pa 

4,17 

Mesures effectuees 
entre 

25/02/2016 

m/sec 

H.L. 
Accepte I Refuse 

Statut 
brw BF 119 529 ?62 



lSB ~""'""· 
ISB VENTILATION SA Conditionnement d'air 

<6?. Rue de Fierlant, 68 Ventilation 
1190 Bruxelles Chauffage central 

· . _. . Ventilation 02/533, 26.11 Refrigeration 
www,isbventi!ation.be Entretien Jaar 

RAPPORT D'ESSAI I Date: 25/02/2016 

Mesures aerauliques Page: 4 

N° Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WI ELS 

Projet: CENTRE WIELS 
Ref. I.S.B. Ventitation : Cl/ 15.921 Adresse: AV.W.CEUPENS 

Equipement: MESURES DE CONTROLE POUR RECEPTION BRUXELLES 

Lieu: LOCAL PEINTURE 

Point de mesure N° : MP.LOCAL PEINTURE 

Conditions de mesure: 

Dlametre de la galne: 200 mm 

S= 0,031 m2 

Debit demands = 400 m3/h 

Vitesse demandee = 3,54 m/sec 

Temperature : 20 co 

Masse vol.: 1,200 Kg/m3 

K= S x3600: 113,097 

Vitesses mfsec. ) 
~ 53 3,29, 3 07, 3 27 3 45• 

Vitesse moyenne : 3,32 m/sec Debit rnesure = 376 m3/h Dir.en% = -6,1 % 

Pst= 35 Pa 

Remarques: 

Mesures effectuees 
le 

25/02i2016 

Accepte I Refuse 
Statut 
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/SB ~"""· 
ISB VENTILATIONS.A. Conditionnement d'air 

<61) Rue de Fierlant, 68 Ventilation 
1190 Bruxelles Chauffage central 

· Ventilation 02/533.26. 11 Refrigeration 
!\!111!1!,isbventi lation,be Entretien Jaar 

-- 

I 
RAPPORT D'ESSAI Date: 25/02/2016 
Mesures aeraullques Page: 5 

N° Rapport: HEN LUC. 2016.11 Client: CENTRE WIELS 

Projet: CENTRE WIELS 
Ref. l.S.B. Ventitation: C1 /15.921 Adrease: AV.W.CEUPENS 

Equipement: MESURES DE CONTR0LE POUR RECEPTION BRUXELLES 

Lieu: SANITAtRE 

Point de mesure N° : ME SANITAIRE 

Conditions de mesure: 

Diametre de la gaine : 

S= 

125 

0,012 

mm 

mz 

Debit demands = so m3/h 

Vitesse demandea = 1,13 m/sec 

Temperature: 20 co 

Masse vol.: 1,200 Kg/m3 

K = S x 3600: 44,179 

I Vitesses ( mfsec. ) 
I I I I I I b,76 I 2,011 1,99 I 1,72! .I . ! L CJ 

Vitesse moyenne : 1,87 m/sec Debit mesure = 83 m3fh Dif.en% = 65,2 % 

Remarques: 

Mesures effectuees 
le 

25/02/2016 

Accepts I Refuse 
Statut 



/SB-"' .. ;, 
ISB VENTILATIONS.A. Condillannemenl d'air 

«o?. Rue de F!erlanl, 68 Venlilallan 
1190 Bruxelles Chauffage central 

Vcnt,1011011 02/533.26.11 Refrigeration 
Jaar 

www.isbventilation.be Enlrelien 
RAPPORT D'ESSAI IDate : 25/02/16 

Mesures Aerauliques Page: 6 

N° Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WIELS 
Projet: CENTRE WIELS 
Ref. I.S.B. Ventilation : Cl/ 15.921 Adresse : AV.W.CEUPENS 
Equipement: MESURES DE CONTROLE POUR RECEPTION BRUXELLES 
Lieu: I - -- 

Groupe N°: MESURES DE CONTRCJLE POUR REC Point de mesure N° : MP.1 GP.2 

Criteres: 

Debit demande = 

Conditions de mesure: 

Temperature: 20 

18000 m'/ h Vitesse damandse = 

Masse vol.: 

5,56 ml sec 

1,200 Kgfm• 

Dimensions de la gaine : 1000 X 900 mm S= 0,900 m• 

K=Sx3600 = 3240,00 

Vitesses ( m/sec. 
6,39 6,40 7,04 8,62 ! 9,24 ! ! ! 
4,44 5,37 6,10 1,82 I 8,63 .l ' I 
3,64 4,82 5,27_ 6,56 i 8,36 ., I ' 

1,60 ·2,96 4,44 6,29 ! 8,61 i. 
0,70 2,80 4,07 6,55 j 8,56 

·t· ' I ; t 
0,00.! 2,60 4,18 ! 6,59 ! 8, 76 ! 
1,12 1,65 2,09 l 6,o4 l 8,n -I 

! 
1,99 2,66 3,34j 5,53 j 8,54 
2,67 3,27 4,19 l 6,10 l 8,32 I 
2,48 .4,47. s,so l 6,99 I 7,83 

Vilesse moyenne : 5,22 m/sec. Debit mesure : 

Difference en % 

Pst= 

16907 m3 
/ h 

-6,1 % 

592 Pa 

Remarques: Debit total mesure = 16907 + 586 = 17493 m0/h ·2,80% 

Mesures effectueas 
entre 

25/02/2016 

Accepte I Refuse 
Statut 



lSB ""'"";· 
ISB VENTILATION S.A. Conditionnement d'alr 

6? Rue de Fierlant, 68 Ventilation 
1190 Bruxelles Chauffage central 

Ventilation 02/533, 26.11 Refrigeration 
www.isbventi!ation,be EntreUen Jaar 

RAPPORT D'ESSAI I Date: 25/02/2016 
Mesures aerauliques Page: 7 

N° Rapport: HENLUC,2016.11 Cl.lent: CENTRE WIELS 

Projet: CENTRE WIELS 
Ref. I.S.B. Ventitation : Cl /15,921 Adresse: AV.W.CEUPENS 
Equipement : MESURES DE CONTR6LE POUR RECEPTION BRUXELLES 

Lieu: I 

Point de mesure N° : MP.2 GP.2 

Conditions de mesure: 

Diametre de la gaine : 

S= 

200 

0,031 

mm 

m2 

Debit demande = I m3/h 

Vitesse dernandee = I m/sec 

Temperature : 20 co 

Masse vol.: 1,200 Kg/m3 

K=S x3600: 113,097 

Vitesses ( m/sec. ) 
5,6 iUB ! 4,38 I 5,79 l 5,17 

Vitesse moyenne : 5,18 m/sec Debit masurs = 586 m"/h Dif.en¾ = I % 

Remarques: 

Mesures effectuees 
le 

25/02/2016 

Accepte I Refuse 
Statut 



• ISB Ventilation S.A. Conditionnemenl d'air /SB --- Rue de Fierlant, 68 Ventilation 6?. --- 1190 Bruxelles Chauffage central 
Vt-:nlll~llll' 

. Vt~U ntanon 02/ 533.26.11 Refrigeration 
www.isbvenlilalion.be Entretlen 

J~ur 

RAPPORT D'ESSAI lbate: 25/02/16 
Mesures Hydraullques 8 Pa_g_e: 

N" Rapport: HENLUC.2016.11 Client: CENTRE WIELS 
Projet: CENTRE WIELS 
Ref, ISB Ventllatlon : Cl/ 15.921 Adresse: AV.W.CEUPENS 
Equipement : MESURES DE CONTROLE POUR RECEPTION BRUXELLES 
Lieu: I 

Debit dernande Diametre vanne Position Pression Debit 
Circuit ( 1/h) (ON) de Kv Different. mesure Dlff.en % 

Reglage (_Kpa) ( 1/u) 
Circuit 5 14000 STAF 65-2 3,2 19,8 46,219 13461 0,96 
Circuit 6 37000 STAF 100 5 98 14,410 37201 1,01 

Remarques : :::::::::~::~:::~. ~."•::·~ ...... l,,.~~"c·,::.:.::~~.- .;;;,.:~:::~.,.: .. :. ~af} 
........... , ~~~~Gtt"l.l~l::\~11~~ , 

Mesures effectuees I H.L 
entre I lnitiales 

25/02/2016 





Rapport de visite de reception provisoire 

maitre de l'ouvrage 

BELIRIS 
n° rapport RCP-001 n• dossier 32096 

lieu Avenue Van Volxem 354 a Forest (Bruxelles) 

date 25.02.2016 

sujet CENTRE WIELS 
Interventions dans le cadre de !'augmentation de la capacite d'accueil des visiteurs, 
et de l'amelloratlon de la pertormance energetique du battrnent Blomme qui abrite 
actuellement le centre d'art Wiels 

Firme abb. p C Noms T f e 

BELIRIS (SPF Mol:lilites et p X Aurelie Autenne 0474/76.24.76 02/739,06.77 au rel ie.autenne@mobilit. fgov .be 
MO 

transports) 

LIXON SA p X Jean-Louis Legros 04 7 8/23.39.24 071130.14.91 jl.legros@lixon.net 

ISB Ventilation EG p X Gil Van Driessche 04 76/57 .57 .22 02/537 .92.54 gil.vandriessche@isbventilalion.be 

Collignon p X Patrick Himschoot 021386.59.23 02/367 .32.96 phimschoot@collignon.eiffage.be 

p X Celine Vandewynckel 02/346.30.19 021346.41.49 cv@accarchitecture.be 
AAC ARCHITECTURE 

BE p X Morgana Degand 02/346.30.19 021346.41.49 morgane@aacarchitecture.be 

VK Engineering p X Jamil Abdejjaouad 0496/27.88.66 021414.04.96 jamil.a@vkgroup.be 

Centre "WIELS" cw p X Sophie Rocca 0474/22.88.06 02/340.00.59 sophie.rocca@wiels.org 

abb. = abbreviation P = present PP= pas present T = presenttemporalrement E = e,cuse I= pas In•~• C = Cc. 

Redige a Bruxelles, le 29 tevtier 2016 
I pour VK ENGINEERING SA, Avenue Clemenceau, 87 a 1070 Bruxelles 
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·1 
·i 

j 

1. [ REMARQUE$ VK -! -----·-------------------·-------·---·----·---------- 

1.1. I REMARQUES GENERALES 
1·------------··---·-----·-----···---··---·-·--···-··--·-·---··-----------·-------·-···- 

1.1.1. I Cuvette et couvercle schanpeur geothermie non-etanche -> 8 cm d'eau 

dans la cuvEJ ~Els_c::~c'!!9El~r~: ~a ~?rantie ~t?nc.:;_~~i!~ 9: ~t~ E3_.ldg~E3. 

-1: 1.2. -[ Rapport mise en service Ascenseur par Schindler a fournir. --· -··- I - - - -- - -- - - - - ··-··-·--·----------·--·-----·- ·--·- ----· - 
___ 1.1.3. I_ Installation paratonnerre pas encore receptlonnee par organisme agreee. 

1.1.4. I Coupole desenfurnaqe : alimentation OK. Verifier avec ELECT -> mais 
un moteur de la coupole est non-fonctionnel (moteur pour mouvement 
horizontal) 

I 
1.1.5. I Tuyauterie evacuation en sanitaire +4 et noyau sanitaire -3 : isolations 

· c1nti-condensati()11 rnc111q~?11tes . 

1.~: /By~g 
1.2.1. I Salle de conference : Ecolage et regulation 

• Reglage temperature 

Prevoir thermostat avec scart de temperature via commande manuelle. 

1.2.2. I Humidificateur pas encore sous tension. Attente de Alimentation de chez 
Elect. 

• Mise en service a remettre (rendez-vous jeudi le 11/02/2016 en 
ISB _ et CONDAIR) 

1.2.3. I Tuyauterie chauffage de la salle Brasserie : calorifuge des conduites du 
local. Peinture a achever . 

Fait /Pas fait 

PAS FAIT 

Date 

FAIT 25-02-2016 

PAS FAIT Voir mission 
complcmcnrairc 

PAS FAIT Vair mission 
Alimentation a cornplementaire 

rcfairc 

FAIT 25-02-2016 

FAlT I 25-02-2016 
Partiellement Regulation 

non 
operaticnnel 

FAIT 

FAIT 

25-02-2016 

25-02-2016 

1.2.4. I Verification aleatolre de debits: I FAIT I 2s-02-2016 
Des pompes n'ont pas pu etre verifie(voir tableau annexe) : appareils de 
mesures adequate non mises a disposition par ISB : reste a verifie C'est OK: 
Hydraulique : voir rapports 

• Pompe C5 chauffage de mesures 
• Pompe C6 chauffage en annexe 

Aeraulique : voir tableau ci-joint 

1.2.5. I Manque Calorifuge gaine de ventilation externe vers cabanon. FAIT 25-02-2016 
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1.2.6._ J TB HVAC: OK.- ... Sauf: le soumissionnaire a d. ernande le rapport de .l C'est 
.. controls en Francals : _ . .. ... pour VK 

1.2.7. I Geothermie: 
• Rapport mis en service de l'lnstallation OK 
• Test mis sous pression, rin9age et la remplissage de l'lnstallation 

en eau qlycolee OK 

1.2.8. 

• Attestation mise en service PAC : OK. Etancheite 
• Echangeur geothermie: voir remarques generales pour du systems a 

LIXON revoir 

Aerotherme 106 : escalier de secours non fonctionnel. 
·------·-"· -· 

1.3. I ELECTRICITE -----·-·-·-··--·-·---·-·------······· 

1.3.1. I 3 grc:i1J_p!:!s ~E!t::l'.l\Jr~ local wq, ICJi::al WilCJ + ICJi::al dEl!:]raissE3ur inver~~s . 

Toujours 
presence de 
l'eau dans la 
cuvette. 

FAIT 

FAIT 

1.3.2. I On demande : Listing complet avec reference CDC/Metre Pour l'ensemble 
des tableaux elsctrique receptlonnes (les codes indiques dans les I PAS FAIT 
attestations provisoires ne sont pas clairs) . 
JI faut absolument : 

• Schema des tableaux avec manuel a mettre dans chaque tableau 

1.3.3. I Centrale/detection incendie: 
o Problems sur l'installation existante ; 85 defauts dans la 

centrale .d'aprss BMAC ii y a plus de 50 detecteurs hors 
service 

Resolution probleme : 

• BMAC revient le lundi 08 02 2016. Mission confie pour reparation 
Resolutions prevus le lundi soir. 

• BMAC fera le raccordement de l'ensemble des nouvelles 
detections (y compris les CCF des groupes de ventilation amens 
par ISB) vers la centrale . 

➔Tout le systems a receptionner par organisme agree -> 9a sera 
suite a l'intervention de BMAC 

1.3.7. I Re~sE3rrc1_gE3 f<~ pc1ssa!:Je cable~ entre (+4) et(+3) 

1.3.B. I Preyoir a_lirnE3_ntc1ti()n ~umidificateur ->pas encore faite (ISB enattente) 

1.3.9. I Recepti()ripar()rganisme agree du centrale incendie (raccordernE3nt)_ 

VKE32096 I MC I Rapport de vi site de chantier l RVC-001 I 08.02.2016 I p. 3 

FAIT 

FAIT 

FAIT 

FAIT 

FAIT 

1.3.6. I Resserrc1_g~ F<F c11J nivE.lau ~upassc1!,}~ chemin des cables vers local PP.g I PAS FAIT 

FAIT 

FAIT 

FAIT 

OK 25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 

25-02-2016 
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SOCOTEC 
SOCOTEC BELGIUM 

Chaussee de Malines 455 
Mechelsesteenweg 
1950 KRAAINEM 
Tel. : +32 2 627 02 20 
Fax: +32 2 647 01 20 
E-mail: infobelgium@socolec.com 

Avis en phase de realisation des travaux 

85298 28 
6.18.1.1 - Batiment Blomme-Wiels 

Missions confiees : 
L+ SEI 

BELIRIS 
Rue du Gouvernement Provisoire,9-15 
1000 BRUSSEL 

A !'attention de Aurelie Autenne 

02/7342020 

Nb pages: 6 
.......................................................................................... , 1 -........................................................................................................... . t le 05/02/2016 Reference SB/16/185 

Pilate: Bogumil Melan 

lntervenant: Bogumil Melan 

,_ +3226270221 t2~ 
QJ + 32 495 26 28 62 

(0 bogumil.melan@soco ec.com 

Fiche: F8 

Copies: 
• VK ENGINEERING 
• AAC 

Pour les missions confiees , nous avons verifie les conditions de realisation de l'autocontrcle d'entreprises 
en examinant les elements cites ci-dessous. 

Elements examines -Avis - Observations 
(F : favorable, D : defavorable) I F I D 

FB-1 
Visite du: 05/02/2016 

Reception provisoire du 05.02.2016 
Suite a notre reception provisoire de ce jour, vous trouverez ci-dessous nos remarques: 

Veuillez realiser le resserage RF en tete de la cloison pour le passage des cables electriques 
(Cuisine SS-3). 

D 

Nous vous remerclons de bien voulolr nous indiquer les suites qui seront dcnnees aux avis defavorables 
Les avis restes sans suite seront repris comme « Avis defavorables » dans notre Rapport Final de Controle technique 

SOCOTEC BELGIUM - Sprl au capllal do 102.000 Euro• TVA n•; BE 0B62 742 249- RC Bruxelles 01673924 
Si ago social: Avenue du Dirigeable 8 Luchtschiplaan - 81170 BRUXELLES - BELGIQUE 

- www.socotec.be 



Avis en phase de realisation des travaux 
SOCOTEC 

Ref. :SB/16/185 Dossier : 85298 28 FB 
Elements examines -Avts - Observations 
(F : favorable, D : defavorable) F I D 

FB-2 Cuisine SS-3 
Meme remarque. 

FB-3 R+4: 
Veuillez prevoir des resserages RF au dessus de la porte donant access au SAS de 
l'ascensseur. 

F8-4 R+4 SAS Ascenseur. 
Un plafond RF est a prevoir. 

D 

D 

D 

Page: 2 



Avis en phase de realisation des travaux 
S0COTEC 

Ref. :SB/16/185 Dossier : B5298 28 F8 
Elements examines - Avis - Observations 
(F : favorable, D : defavorable) FID 

F8-5 
Terrasse R+5 
Un escalier exterieur reste a poser. 

F8-6 Le bardage est a terminer autour du prolongement de la tremie d'ascenseur. 

FB-7 l.'etanchelte du prolongement du cabanon de l'ascensseur est a finir. 

D 

D 

D 

Page: 3 



Avis en phase de realisation des travaux 
SOCOTEC 

Ref. :SB/16/185 Dossier : 85298 28 F8 
Elements examines - Avis - Observations 
(F : favorable, D : defavorable) F I D 

FB-8 Nous avons constate une fuite au niveau de la toiture existante. 

FB-9 La membrane EPDM autour du chassis vitree doit etre etanche et chasser l'eau vers 
l'exterieur. 

F8-10 Les paneaux en bois sur la porte exterleure devront etre rem places. 

D 

D 

D 

Page: 4 



Avis en phase de realisation des travaux 
SOCOTEC 

Ref. :SB/16/185 Dossier : B5298 28 F8 

Elements examines - Avis • Observations 
(F : favorable, D : defavorable) FID 

FB-11 R+4 SAS Ascenseur. 
Le resserage RF du plancher devra etre fait au niveau du chemin de cables. 

FB-12 Autres remarques: 
Suite a notre examin des changements reallsees au niveau du batlrnent Wiels, nous vous 
demandons de justifier par un rapport du SIAMU les points suivants: 

1. R+4: changement de la sortie du nouveau noyau sanitaire par rapport aux plans d'origine. 
Est ce que une porte RF a ete prevuee au niveau de la cage d'escalier? 
2. La jonction des locaux atelier au SS-3 dans un seul compartiment. 

Nous vous demandons de plus de nous transmettre les certificats suivants: 

1. Les certificats de reception par un organisme agree des instalations electrlques ainsi que 
des installations de detection incendie, 
2. les plans d'evacuation pour commentaires, 
3. nous vous demandons de mettre a jour tous les plans d'evacutaion du batirnent afin que 
ces derniers reflaittent de la nouvelle realltee. Nous vous demandons de mentionner sur les 
plans les informations suivantes: 
- les sorties de secours, 
- le flechage directionnel, 
- "vous etes ici", 
- Jes boutons pousolrs, les devidoirs incendie et !es extincteurs. 

D 

D 

Page: 5 




