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= Service public fédéral
s 7 Mobilité et Transports

Rue du Gouvernement Provisoire n°® 9-15 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/739.06.00 — Fax : 02/739.06.46

ACCORD DE COOPERATION « BELIRIS » DU 15-09-1993 ET SES AVENANTS ENTRE L'ETAT FEDERAL BELGE ET LA REGION DE BRUXELLES-
CAPITALE

6.18.1.1 — INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L’AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DES VISITEURS
ET DE L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
DU BATIMENT BLOMME QUI ABRITE ACTUELLEMENT LE CENTRE D’ART WIELS

RAPPORT DE RECEPTION PROVISOIRE DU CENTRE WIELS — 26/02/2016

PARTICIPANTS NOM | [ 7EL- ] FAX | E-MAIL
Maitre de I'ouvrage
Nunzia Corriere 02/739.06.85 | 02/739.06.77 nunzia.corriere@mobilit.fgov.be o
Responsable ST 1lI
BELIRIS 'A:‘“re't',e A“t'_a””; ot 0(227/ 1/3%02645736 02/739.06.77 aurelie.autenne@mobilit.fgov.be X
— g .24.
(SPF Mobilités et o(:'n'c Ian rlflrz res MO 1= 021739.06.32
transports) vier Joltar 00 02/739.06.77 olivier jottard@mobilit fgov.be x
FD adjoint 0498/75.19.21
Gauthier Elleboudt 0475/80.29.88 | 02/739.06.77 gauthier.elleboudt@mobilt.fgov.be o
Contréleur de chantier
Entreprise Générale
E'_e"‘i Da':h't"e 0217715213'031:255 071/30.14.91 p.danthine@lixon.net o
LIXON SA J an fur' eL oros EG 071/31 61 .25
ean-Louls Legros St 071/30.14.91 jl.legros@lixon.net X
Gestionnaire de chantier 0478/23.39.24
Bureaux d’études
Céline Vandewynckel 02/346.30.19 02/346.41.49 cv@aacarchitecture.be X
AAC Morgane Degand 02/346.30.19 02/346.41.49 morgane@aacarchitecture.be X
ARCHITECTURE
Marc Vande Perre BE 02/346.30.19 02/346.41.49 info@aacarchitecture.be [¢)
Sebe.ls.,n’en Metillon 02/333 37 58 02/375.20.07 sebastien.m@vkgroup.be o
. . Stabilité 0472/37.11.89
VK Engineering Jamil Abdejjaouad 02/414 07 77
amil Abdejjaoua 02/414.04.98 jamil.a@vkgroup.be x
Technigues spéciales 0496/27.88.66
Bureau de controle technique
SOCOTEC Jean-Aime Mavar SOC | 0491/74.17.01 jean-aime.mavar@socotec.com o
Coordinateur Sécurité-Santé
AM Cosep - Abcis - .
Rémi Vandendorpe CSSs 0491/37.80.91 081/23.09.81 r.vandendorpe@sgigroupe.com [¢)
Van Wetter
Comité d’Accompagnement
Dirk Snauwaert 02/340.00.35 |~ 5/340.00.59 dirk.snauwaert@wiels org o
Directeur 0484/07.05.50
Sophie Rocca 02/340.00.55 ) )
t WIEL W 2/340.00. hie. Is.
Centre « WIELS » Directrice administrative c 0474/22.88.06 | °2/340:00-59 sophie.rocca@wiels.org x
Kwinten Lavigne _ 02/340.00.54 1 51340 00.59 kwinten@wiels.org o
Production & présentation 0494/52.83.78
Direction des Stéphane Duquesne DMS | 0212042069 | 02/204.15.22 sduguesne@gob.irisnet.be o
Monuments & Sites

LEGENDE : x : présent — p : présent partiellement — o : absent

DIFFUSION : a toutes les parties concernées (sauf aux sous-traitants qui le regoivent - au besoin - via I'entreprise générale)
DT : Direction technique des travaux (le pouvoir adjudicateur et ses conseils désignés dans les clauses administratives)
SUIVI : les nouvelles en noir - sont retirés les points résolus.

Référence document: 2016-02-26 RP WIELS.odt
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REMARQUES BUREAU d'ETUDE -

Voir remarques en annexe — par local concerné:

— « FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 1er-20160229-102140 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 2eme-20160229-102117 » (4 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-ateliers 3eme-20160229-102029 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-ateliers techniques -3-20160229-102324 » (3 p);
— « FinalCAD-Nouveau projet-auditoire-20160229-102251 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-bureaux-20160229-102217 » (4 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-cuisine -3-20160229-102338 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-extension-20160229-101910 » (5 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-Local kids-20160229-102309 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-Parking-20160229-102410 » (2 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-project room-20160229-102355 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-salle des brassages-20160229-102235 » (3 p);
— « FinalCAD-Nouveau projet-salle Eeckman 4eme-20160229-101943 » (4 p);
— « FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 1er-20160229-102157 » (1 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 2eme-20160229-102044 » (2 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 3eme-20160229-102013 » (2 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-salle expo 5eme-20160229-101927 » (2 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-sanitaire 4eme-20160229-102000 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-terrasse-20160229-101849 » (3 p);

— « FinalCAD-Nouveau projet-toiture extension-20160229-101833 » (2 p).

Le bureau d'étude, le maitre d'ouvrage, l'entreprise et I'utilisateur ont procédé a la visite et 'inventaire
des remarques relevées dans les travaux faits par I'entreprise entre juin 2015 et février 2016.

Ci-apres, la liste des travaux qui ne sont pas finalisés en date du 26/02/2016:

étanchéité, bardage extérieur et finitions du cabanon de toiture;

— finition du plafond au +3 dans les sanitaires au-dessus des urinoirs;

— peinture dans salle Eeckman, sas ascenseur +4, salle expo +5, bureaux murs E et N
autour de la porte, cage d'escalier jusqu'au +3;

— finitions des ébrasements des portes de secours de la salle des brassages;

— Réparation des infiltrations (facade avant balcon +2);

— exutoire de fumée (vitrage et mise en fonction);

— ligne de vie extension non placée;

— bardage trémie ascenseur non placé;
— manque barillets sur les portes;
— manque découpe meuble inox cuisine pour accés au dégraisseur ;

— mise a terre des escaliers extérieurs;
— ajout des pictogrammes;
— nettoyage final du chantier a chaque nouvelle intervention.
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Les remarques générales qui doivent étre considérées et vérifiees pour I'entiéreté du batiment sont

les suivantes:

les murs adjacents aux murs peints ou enduits doivent étre nettoyés;

les fissures dans les enduits isolants doivent étre réparées;

les bulles dans les enduits isolants doivent étre poncées et repeintes;

les gardes-corps doivent étre corrigés du point de vue de la sécurité (écartement maximal
de 11 cm);

les vitres de la salle des brassages doivent étre nettoyées (traces de mastic);

les mastics des chassis de la salle des brassages doivent étre plus réguliers;

installation de la pompe dans la cuisine du -3 sur un circuit indépendant.

Les chassis des salles d'exposition du +1, +2 et +3 ne sont plus visibles. Le relevé des réparations

faites est disponible en annexes:

« WIELS EXE relevé réparations chassis salle exposition 1er 150924 » (5 p);

« WIELS EXE relevé réparations chassis salle exposition 1er plan 150924 » (3 p);

« WIELS EXE relevé réparations chassis salle exposition 2éme 150911 » (5 p);

« WIELS EXE relevé réparations chéssis salle exposition 2eme plan 150911 » (3 p);
« WIELS EXE relevé réparations chassis salle exposition 3¢me 150916 » (5 p);

« WIELS EXE relevé réparations chassis salle exposition 3é¢me plan 150916 » (3 p).

Les remarques concernant les techniques spéciales sont en annexes:

« 32096_WIELS_VK _VRP_ Mesurage débits -20160225 » (9 p);
« 32096_WIELS_VK _VRP_20160225 » (4 p).
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